



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.05.2022

№ 534

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений  
в приказ минобразования  
Ростовской области от 24.02.2022 № 173

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФГБУ ФИОКО) от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году» в целях участия общеобразовательных организаций Ростовской области в проекте Адресной методической помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Внести изменения в приложение к приказу минобразования Ростовской области от 24.02.2022 № 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.) довести настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (участников Проекта 500+ в 2022 году), государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (Котова А.Б.), государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Эпова Н.П.).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.Е. Фатеев



Приказ подготовлен  
отделом оценки качества образования,  
начальник К.И. Леонидова;  
ГАУ РО РИАЦРО, директор А.Б. Котова

Приложение к приказу  
 Минобразования Ростовской области  
 от 30.05.2022 № 537

**Региональная дорожная карта реализации проекта Адресной методической помощи 500+<sup>1</sup> в Ростовской области (на 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>			
1.1	Назначение регионального координатора Проекта 500+	25.11.2021	Региональный координатор Проекта 500+ назначен.
1.2	Отбор школ-участниц Проекта 500+	20.12.2021	Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+
1.3	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	14.01.2022	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+
1.4	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	10.02.2022	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
1.5	Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (1 этап проекта)	01.02.2022 – 30.06.2022 (заседания не реже 1 раза в квартал)	Межведомственная рабочая группа из сотрудников Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ИПРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+
1.6.	Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (2 этап проекта)	01.09.2022 – 30.11.2022 (заседания не реже 1 раза в	Межведомственная рабочая группа из сотрудников Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ИПРО реализует организационно-методическое сопровождение

<sup>1</sup> Далее - Проект 500+

<sup>2</sup> Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
		квартал)	школ – участниц Проекта 500+
1.7.	Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+	01.03.2022	Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+
1.8	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	15.04.2022	Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований.
1.9	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (первый этап)	17.06.2022	Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (1 этап) подготовлен и направлен федеральному координатору
1.10	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом)	16.09.2022	Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен
1.11	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (1 этап работы над проектом)	01.02.2022– 13.06.2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.12	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом)	01.09.2022– 30.11.2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.13	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год.	30.11.2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>			
2.1	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	07.02.2022 - 14.02.2022	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
2.2	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» (размещение концептуальных документов).	30.03.2022	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+
2.3	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» (подготовка отчетных документов по 1 этапу).	22.04.2022.	Проведен вебинар по обсуждению документов для размещения на портале ИС МЭДК
2.3	Проведение регионального вебинара «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	30.05.2022	Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)
2.5	Проведение регионального вебинара «Обсуждение итогов размещения	24.06.2022	Проведен вебинар по обсуждению итогов

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
	отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК»		размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК
2.6	Проведение регионального вебинара «Сравнительный анализ опросов региональных участников проекта»	10.09.2022	Проведен вебинар по обсуждению информации, полученной в ходе опросов региональных участников проекта.
2.7	Проведение регионального вебинара «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	31.10.2022	Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)
2.8	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	25.04.2022	Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.9	Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+ в 2022 году.	15.03.2022	Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.
2.10	Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия).	01.02.2022	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион"
2.11	Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.)	05.09.2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда»
2.12	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	01.12.2022	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>			
3.1	Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических	01.02.2022- 01.12.2022 (на постоянной основе)	Обеспечена постоянная работа сетевого интернет - сообщества руководителей и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
3.2.	работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности.	25.04.2022	Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны
3.3.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	29.04.2022	Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны
3.4	Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+	15.03.2022	Презентация с перечнем унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлен
3.5.	Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+	29.04.2022	Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны
<b>4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз</b>			
4.1	Разработка методики по отбору школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на региональном уровне	04.03.2022	Подготовлен приказ Минобразования Ростовской области об утверждении «Методики выявления школ с низкими образовательными результатами».
4.2.	Мониторинг выгрузки школами Проекта 500+ рисков профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПП).	25.02.2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля
4.3	Мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ школ Проекта 500+	30.03.2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	30.06.2022	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.5	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	30.11.2022	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
4.6	Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора	10.09.2022	Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга
4.7	Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	31.05.2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.8	Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	28.10.2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.9	Выборочный мониторинг (содержательная экспертиза) региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (первый этап)	31.05.2022	Размещение результатов выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+ на региональной странице Проекта 500+.
4.10	Выборочный мониторинг (содержательная экспертиза) региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (второй этап)	25.11.2022	Размещение результатов выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+ на региональной странице Проекта 500+.
<b>5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации проекта</b>			
5.1	Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	05.05.2022	Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона)
5.2	Проведение заочного смогра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	30.09.2022	Проведение конкурса по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе
5.3	Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области	10.03.2022	Подготовлен приказ Минобразования Ростовской области о проведении мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области
5.4.	Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными	30.11.2022	Проведен комплекс мониторинговых процедур результативности обучения в рамках методики

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
	результатами в Ростовской области, определенной приказом Минобразования Ростовской области		выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом Минобразования Ростовской области
5.5	Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрация школ-участниц проекта, муниципалитетов).	15.09.2022	Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора.
5.6.	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	01.12.2022	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
<b>6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО</b>			
6.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)»	до 29.04.2022	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций» (не менее 20 человек)
6.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	до 24.10.2022	Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек)
6.3	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	до 24.10.2022	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР (не менее 20 человек)