РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# П Р И К А З

12.04.2023 № 283

с. Покровское

**Об утверждении План-графика мероприятий введения федеральной образовательной программы дошкольного образования в Неклиновском районе**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1027 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (далее – ФОП дошкольного образования), приказом минобразования Ростовской области от 22.03.2023 № 283 «Об организации работы по введению ФОП дошкольного образования», приказом Управления образования Администрации Неклиновского района №240 от 31.03.2023 г. и с целью планового введения ФОП дошкольного образования с 01 сентября 2023 года в образовательных организациях Неклиновского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в Неклиновском районе (приложение к настоящему приказу).
2. МБУО РИЦ (директор Потопахина О.Н.):

2.1. Обеспечить исполнение плана - графика мероприятий по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в Неклиновском районе в части своей компетенции.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить исполнение плана - графика мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Неклиновском районе в части своей компетенции.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Саврасову Ю.В.

Начальник
управления образования В.М.Пегушин

Проект подготовлен
ДьякиномС.А.

Приложение

к приказу Управления образования

от 12..04.2023 № 283

План-график мероприятий введения федеральной образовательной программы дошкольного образования в Неклиновском районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|---|---|---|---|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО | | | | |
| 1. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФОП ДО в Неклиновском районе (муниципальные и школьные методические службы предметные методические объединения и др.) | Апрель 2023 | МБУО РИЦ, ДОУ | Актуализированные планы работы в части введения ФОП ДО |
| 2. | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФОП ДО | Апрель – август 2023 | Управление образования МБУО РИЦ,ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на муниципальном и образовательной организации уровнях |
| 3. | Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения ФОП ДО | Апрель – май2023 | МБУО РИЦ, ОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФОП ДО, определены способы по их ликвидации |
| 4. | Проведение Управлением образования, образовательными организациями мониторинга и самодиагностики готовности к введению ФОП ДО | Апрел ь –май 2023 | Управление образования, ОО | Проведена оценка готовности к введению ФОП ДО, выявлены дефициты |
| 5. | Организация участия педагогического сообщества Неклиновского района в областных совещаниях по актуальным вопросам введения ФОП ДО (выездные и вформате ВКС) | По отдельному графику | Управление образования, МБУО РИЦ, ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | команд в рамках введения ФОП ДО |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 6. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО | Апрель 2023 | Управление образования , МБОУ РИЦ | Синхронизированные процессы управления введения ФОП ДО на муниципальном и образовательной организации уровнях |
| 7. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Апрель-май2023 | Управление образования, ОО | Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО |
| III. Методическое обеспечение введения ФОП ДО | | | | |
| 8. | Активизация (организация) работы муниципальных методических служб, предметных методических объединений и др.) | Апрель – декабрь 2023 | МБОУ РИЦ | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 9. | Обеспечение участия в областных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения ФОП ДО | Апрель – август 2023 | МБОУ РИЦ | Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов |
| 10. | Обеспечение изучения и использования методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП ДО | Май – июнь 2023 | МБОУ РИЦ | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФОП ДО на всей территории Российской Федерации |
| 11. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн – конструкторов, соответствующих требованиям ФОП ДО | Август 2023 | Управление образования, МБУО РИЦ, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | не единой цифровой платформе. |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО | | | | |
| 12. | Обеспечение повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций | Апрель – май 2023 | МБУО РИЦ, ОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 13. | Обеспечение повышение квалификации педагогических работников | Апрель – май 2023 | МБУО РИЦ, ОО | |
| V. Мониторинг готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФОП ДО | | | | |
| 14. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФОП ДО | Апрель 2023 | Управление образования, ОО | Определены образовательные организации с низким уровнем готовности к введению ФОП ДО |
| 15. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФОП ДО | Сентябрь 2023 | Управление образования, ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФОП ДО в образовательных организациях |
| VI. Информационное обеспечение введения ФОП ДО | | | | |
| 16. | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФОП ДО | Постоянно | Управление образования, МБУО РИЦ, ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации ФОП ДО |
| 17. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в образовательных организациях Неклиновского района | В течение 2023 года | МБУО РИЦ, ОО | |