

**План мероприятий по обеспечению поэтапного введения обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях
Неклиновского района в 2022-2023 учебном году**

Муниципальный план мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год (далее – муниципальный план-график) разработан с учетом складывающейся в Неклиновском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета	март 2022г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ООО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Управление образования, руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-	Управление образования,

	соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО		правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	руководители ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Февраль-август 2022 г	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Январь – август 2022 года	Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 года	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне УО и на уровне ОО	Декабрь 2021 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Управление образования, руководители ОО
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода	План заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО
2.3.	Проведение мониторинга готовности ОО для к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Апрель, июнь, август 2022 года	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО

			план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО,
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 г.	Формирование учебного плана ОО	Руководители ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО, руководители РМО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, МБУО РИЦ,
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	В течение периода	Методические рекомендации по введению и реализации	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО

			обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	
3.5.	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2021-2022	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО, руководители РМО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021-апрель 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	МБУО РИЦ, руководители ОО,
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО

	<p>муниципальных образований;</p> <p>– для руководителей и специалистов муниципальных методических служб;</p> <p>–руководителей ОО;</p> <p>–руководителей предметных методических объединений;</p> <p>–учителей 1-9 классов</p>		вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	
4.4.	<p>Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций</p>	до 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Управление образования, руководители ОО
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	<p>Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.</p>	Постоянно	<p>Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты</p> <p>Наличие информации на сайтах Управления образования, ОО о ходе и результатах введения ФГОС СОО</p>	Управление образования, МБУО РИЦ, руководители ОО
5.2.	<p>Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по</p>	Март 2022г.	Информация по сопровождению введения	Управление образования,

	обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО		обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах	руководители ОО
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода	Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	Управление образования, руководители ОО
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, РМО
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021- 2022 один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	МБУО РИЦ, руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-	Руководители ОО

производственного, спортивного, компьютерного оборудования	лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
--	--

Приложение № 2
Управления образования
от 17.03.22г. № 148

Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по критериям			Примечание
		01.04.2022	01.07.2022	01.09.2022	
1.	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)				При оценке готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не начиналась; 1 - подготовка находится на начальной стадии; 2 - выполнена половина подготовительной работы; 3 - подготовка близка к завершению;
2.	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)				
3.	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное				

	на формирование функциональной грамотности обучающихся				4 - готово.
4.	Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС				
5.	Все обучающиеся 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана				
6.	Всем обучающимся 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР				
7.	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды				
8.	Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС				
9.	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих				

	реализацию ОА НОО и ОП ООО в 1-х и 5-х классах				
10.	Заклучены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными организациями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования				
	Итого				