

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Проведение установочного вебинара для школьниц Проекта 500+ – МБОУ Приютинская ОО - МБОУ В-Ханжоновская СОШ им.А.Д.Зеленковой	Муниципальный координатор	февраль 2022 г.	Установочный вебинар для школ - участниц Проекта 500+
2	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	февраль, август 2022	Разработка, согласование графиков посещения школ
3	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Кураторы проекта	февраль-ноябрь 2022 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия
4	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Все участники проекта	февраль-ноябрь 2022 г.	Проведение вебинаров для школ участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
5	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО)	Кураторы проекта	до 25.03.2022 г	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
6	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Кураторы проекта	Февраль - декабрь 2022 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
7	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Кураторы проекта	25 мая 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
8	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их	Муниципальный координатор	март-апрель 2022	Муниципальные дорожные карты по

	на сайтах			реализации проекта 500+ разработаны
9	Подготовка отчета по реализации муниципальных дорожных карт	Муниципальный координатор	май 2022	Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт
10	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Кураторы проекта	май 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+
11	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор Кураторы проекта, школы-участницы проекта 500+	февраль-ноябрь 2022	участие в региональных вебинарах
12	Экспертиза документов	Кураторы проекта	Май 2022	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+
13	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	Рабочая группа Проекта 500+	Март-май 2022	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе
14	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР. Выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в каждой образовательной организации: МБОУ Приютинская ООШ, МБОУ В-Ханжоновская СОШ им.А.Д.Зеленковой	Кураторы проекта	До 28.08.2022	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.
15	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, школы ОО	Март-ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школу-участниц Проекта 500+
16	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической	Директора ШНОР	Март-октябрь 2022	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе

	общественностью			
17	Проведение родительских всеобучей по вопросам роли родителей в повышении качества образования и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации	Муниципальный координатор Кураторы проекта, школы-участницы проекта 500+	Март-ноябрь 2022	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный процесс
18	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения.	Муниципальный координатор	Август 2022	Обмен опытом деятельности ШНОР
19	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор Рабочая группа Проекта 500+	Март-октябрь 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта 500+
20	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Кураторы проекта Рабочая группа Проекта 500+	Октябрь 2022	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
21	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+
22	Подведение итогов реализации Проекта 500+.	Муниципальный координатор	Ноябрь 2022г.	