

**Муниципальная «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+»  
на 2022 год (первый этап)  
Неклиновский район**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Выполнено
1.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	02.02.2022 г.- 28.02.2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/pr.111_ot_09.02.2022_naznachenie_kuratorov.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/pr.111_ot_09.02.2022_naznachenie_kuratorov.pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/22.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/22.pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/29.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/29.pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_uo_96_ot_25.02.2022_g-mun.dorozhnaja_karta.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_uo_96_ot_25.02.2022_g-mun.dorozhnaja_karta.pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf</a>
2	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	15.02. 2022 г.	Разработка, согласование графиков посещения школ	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/grafik_poseshhenija_kuratorom_shkoly.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/grafik_poseshhenija_kuratorom_shkoly.pdf</a>
3	Участие в консультационных вебинарах, стратегической сессии под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	01.02.2022 г.- 30.11.2022 г.	Проведение вебинаров для школ участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/SHOR/prikaz_uo_ot_22.04.22_g-strategicheskaja_sessija.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/SHOR/prikaz_uo_ot_22.04.22_g-strategicheskaja_sessija.pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/news/2022-04-27-2204">http://neklruo.ucoz.ru/news/2022-04-27-2204</a>
4	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная	до 25.03.2022 г	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/JlkVG07zx4VtCw">https://disk.yandex.ru/i/JlkVG07zx4VtCw</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_o_realizacii_regionalnoj_dorozhnoj_karty_pr.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_o_realizacii_regionalnoj_dorozhnoj_karty_pr.pdf</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/v3my/Xo8xiuimG">https://cloud.mail.ru/public/v3my/Xo8xiuimG</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/2xm7/ZToJHBUaF">https://cloud.mail.ru/public/2xm7/ZToJHBUaF</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/v1o6/sm8fd9Xqr">https://cloud.mail.ru/public/v1o6/sm8fd9Xqr</a>

	дорожная карта, программа развития ОО)			<a href="https://cloud.mail.ru/public/VQww/PdTGpCozw">https://cloud.mail.ru/public/VQww/PdTGpCozw</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_ob_obosnovanii_vybora_riskovykh_profilej_v_.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_ob_obosnovanii_vybora_riskovykh_profilej_v_.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/koncepcija_razvitija_mbou_v-khanzhonovskoj_sosh.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/koncepcija_razvitija_mbou_v-khanzhonovskoj_sosh.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/srednesrochnaja_programma_razvitija_mbou_v-khanzho.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/srednesrochnaja_programma_razvitija_mbou_v-khanzho.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_nesformirovanost_vnutrish.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_nesformirovanost_vnutrish.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_nesformirovanost_vnutrish.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_nesformirovanost_vnutrish.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_ponizhennyj_uroven_kachest.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_ponizhennyj_uroven_kachest.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/22086.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/22086.pdf</a>
5	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	01.02.2022 г.- 30.06.2022 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/index/500/0-186">http://khanzhonovka.ucoz.com/index/500/0-186</a> <a href="http://prijut.ucoz.ru/index/500/0-185">http://prijut.ucoz.ru/index/500/0-185</a>
6	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	25 мая 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Выполнено в полном объеме в установленные сроки  <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_mer_preodolenie_.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_mer_preodolenie_.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_mer_ponizhennyj_.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_mer_ponizhennyj_.pdf</a> <a href="http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_mer_nesformirova.pdf">http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_mer_nesformirova.pdf</a>
7	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их	25.02. 2022	Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_uo_96_ot_25.02.2022_g-mun.dorozhnaja_karta.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_uo_96_ot_25.02.2022_g-mun.dorozhnaja_karta.pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf</a>

	на сайтах			
8	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	25.05 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/otchet_kuratora_vasalatij_t.a..pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/otchet_kuratora_vasalatij_t.a..pdf</a> <a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/otchet_kuratora_medvedevoj_i.e..pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/otchet_kuratora_medvedevoj_i.e..pdf</a>
9	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	25.03.2022 г.- 30.06. 2022	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_243_uo_provedenie_vpr_osenju_2022.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_243_uo_provedenie_vpr_osenju_2022.pdf</a>
10	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+	01.03.2022 г.- 30.11. 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школу-участниц Проекта 500+	<a href="https://cloud.mail.ru/stock/foYKpYCNxfKP82fnpY3yRmXL">https://cloud.mail.ru/stock/foYKpYCNxfKP82fnpY3yRmXL</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/qzgM/WFhpuuxEU">https://cloud.mail.ru/public/qzgM/WFhpuuxEU</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/UN76/QCunwZbrG">https://cloud.mail.ru/public/UN76/QCunwZbrG</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/iDrF/2QEvncJb">https://cloud.mail.ru/public/iDrF/2QEvncJb</a>
11	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	01.03.2022 г.- 31.10. 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ участниц Проекта 500+	<a href="http://neklruo.ucoz.ru/500/kursy.pdf">http://neklruo.ucoz.ru/500/kursy.pdf</a>