

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+¹ (на 2021 год)

| № | Содержание мероприятия | Сроки | Планируемый результат | Выполнено |
|---|---|----------------------|---|---|
| | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. | http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/prikaz_168_realizacija_regionalnoj_dorozhnoj_karty.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/otchet_o_realizacii_programmy_antiriskovykh_mer-pr.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/otchet_o_realizacii_programmy_antiriskovykh_mer_po.pdf http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/prikaz_85_mery_po_realizacii_proekta_adresnoj_meto.pdf http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf |
| | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | март-декабрь 2021 г. | Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения) | http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/prikaz_381_uchastie_v_strategicheskoy_sessii_500.pdf http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/pismo_v_oo_ob_uchastii_v_strategicheskoy_sessii_oo.pdf |
| | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта | до 15 апреля 2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ- | http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/programma_razvitiya-koncepcija-do_2023_goda.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/koncepcija_razvitiya_mbou_krasnodesantskoj_sosh_do.pdf |

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | | участниц Проекта 500+) | |
| Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+ | март-май 2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО. | http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/prikaz_169_obektivnost_pri_provedenii_vpr_2021.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/provedeniya_vpr_v_oo_s_neobektivnymi_rezultatami_v.pdf |
| Анализ результатов ВПР школами с целью выявления проблем формирования базовых предметных компетенций | март-май 2021 г. | Составление алгоритма действий по устранению пробелов знаний | http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdf |
| Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май 2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | http://krdessc.ucoz.ru/index/proekt_500/0-73 http://lakedschool.gauro-riacro.ru/razdel_info/ |
| Планирование обучающих мероприятий для учителей-предметникам «западающим» темам по предмету | Август-сентябрь 2021 г. | Повышение уровня квалификации учителей | http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/11/analiticheskaja_spravka_gia.pdf http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf |
| Проведение дифференцированных методических объединений на | Май-август 2021 г. | Выработка наиболее эффективных форм устранения | http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/algoritm_vyjavlenija_vozmozhnykh_prichin_neobektiv.pdf |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| школьном и на районном уровне | | пробелов знаний учащихся | |
| Изучение лучших практик учителей-предметников | Май-август 2021 г. | Создание банка методических материалов на каждый учебный предмет по всем темам для использования менее опытными педагогами | http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/iz_opyta_raboty_po_ustraneniju_probelov_v_znaniyak.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/prikaz_uo_507_ot_15.09.2021_g-o_municipalnoj_metod.pdf |
| Включить в планирование внеурочной деятельности школы задачи по развитию УУД учащихся | Август 2021 | Самостоятельное усвоение учащимися знаний и умений | Универсальные учебные действия, позволяющие формировать качества личности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности закреплены в Программе развития УУД каждого муниципального общеобразовательного учреждения. |
| Проведение руководителями РМО обучающихся семинаров по внедрению инновационных форм работы | Август-сентябрь 2021 г. | Повышение уровня квалификации учителей | http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/prikaz_uo_507_ot_15.09.2021_g-o_municipalnoj_metod.pdf |
| Организация участия школьников в конкурсных мероприятиях | В течение учебного года | Выполнение учащимися заданий повышенного уровня сложности | http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/23/otchet_o_rabote_rdsh_2020-2021.pdf |
| Посещение уроков учителей, в классах которых выявлены | В течение | Организация наставничества | http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literat.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_matematiki.pdf |

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| признаки необъективности оценки, учителями-наставниками | учебного года | | http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/13/informacija_o_ped.rab.pdf |
| Организация участия педагогов и учащихся в проектных сменах по работе с одаренными детьми | Май-декабрь 2021 | Повышение уровня обученности учащихся и повышение квалификации учителей | http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literat.pdf http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_matematiki.pdf |
| Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация в школах индивидуальных занятий с учащимися по устранению пробелов в знаниях | Сентябрь-декабрь 2021 г. | Устранение пробелов знаний учащихся, повышение уровня обученности | Работа организована |
| Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: | в течение учебного года | Организация контроля со стороны родителей | Работа организована |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • информирование родителей учащихся о результатах работы; • проведение индивидуальных бесед с родителями с целью усиления контроля за подготовкой к урокам обучающихся | | | |
| <p>Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.</p> | <p>20 октября 2021 г.</p> | <p>Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)</p> | <p>Отчет по программе антирисковых мер по второму этапу «Преодоления высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности» МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauoriacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true</p> <p>Отчет по программе антирисковых мер по второму этапу «Преодоление низкого уровня оснащения школы» МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauoriacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-MTO_1639212562.docx&embedded=true</p> <p>Отчет по Программе антирисковых мер по второму этапу «Низкий уровень оснащения школы» МБОУ Краснодесантской СОШ http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehzap_nizkij_uroven_osnashhenija-2-1.pdf</p> <p>Отчет по Программе антирисковых мер по второму этапу «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» МБОУ Краснодесантской СОШ http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehzap_nedostatochnaja_predmetnaja_kompete.pdf</p> |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Подведение итогов реализации в Неклиновском районе Проекта 500+. | в декабре 2021 г. | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ | Об итогах участия общеобразовательных учреждений Неклиновского района в проекте Адресной методической помощи 500+ _муниципальное совещание - http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/ob_itogakh_realizacii_proekta_500-shnor_v_shkolakh.pdf |
|--|-------------------|--|--|

Исполнитель – Жертовская С.В., муниципальный координатор реализации проекта 500+ в Неклиновском районе в 2021г.