

**График посещения школы куратором заместителем
директора по УВР Медведевой И.Е.**

в рамках реализации проекта «500+»

**(школа – МБОУ Лакедемоновская СОШ, Неклиновский
район, Ростовская область)**

Дата посещения	цель	Результат
03.03.2021	Ознакомление с рисковыми профилями школы	
10.03.2021	Анализ рисков профилей школы	Определены базовые направления дальнейшей работы по каждому профилю
17.03.2021	Проведение консультации по разработке среднесрочной программы развития	Консультация оказана
31.03.2021	Проведение консультации по разработке программ антирисковых мер по преодолению высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и преодолению низкого уровня оснащения школы	Консультация оказана
07.04.2021	Проведение консультации по разработке концепции ИП	Консультация оказана
14.04.2021	Проведение консультации по разработке концепции ИП	Консультация оказана
21.04.2021	Корректировка Концепции развития школы	Концепция развития школы
28.04.2021	Консультирование по разработке Программы антирисковых мер	Консультация оказана
12.05.2021	Обсуждение содержания основных разделов Антирисковой программы	Антирисковые программы
21.05.2021	Определение данных для первичного мониторинга	
09.06.2021	Мониторинг реализации дорожной карты	

ГРАФИК

посещения куратором заместителем директора по УВР Кулибаба Е.В. в рамках реализации проекта «500+»

(школа - МБОУ Краснодесантская СОШ,
Неклиновский район, Ростовская область).

(март – июнь 2021 года)

Дата посещения	цель	результат
03.03.2021	Ознакомление с рисковым профилем школы, анализ результатов тестирования	
10.03.2021	Беседа с руководством школы и педагогическим коллективом, определение приоритетных факторов риска для составления самодиагностики	
16.03.2021	Корректировка самодиагностики школы	Самодиагностика МБОУ Краснодесантской СОШ
24.03.2021	Изучение внутришкольных документов по формированию ВСОКО. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития школы	
31.03.2021	Консультирование при формировании программы развития школы: определение целей и задач программы, целевых индикаторов и показателей	
07.04.2021	Корректировка Концепции развития школы	Концепции развития школы
12.04.2021	Определение мероприятий Среднесрочной программы и направлений, обеспечивающих реализацию задач	
23.04.2021	Корректировка Среднесрочной программы	Среднесрочная программа развития школы
26.04.2021	Консультирование по разработке Программы антирисковых мер	
12.05.2021	Обсуждение содержания основных разделов Антирисковой программы	
19.05.2021	Корректировка мероприятий дорожной карты Антирисковой программы	Антирисковые программы
26.05.2021	Определение данных для первичного мониторинга	
16.06.2021	Мониторинг реализации дорожной карты школы	