

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30.03.2021

№ 182а

с. Покровское

О реализации проекта 500+

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 18.03.2021 № 206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта адресной методической помощи 500+» в целях обеспечения участия в реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (далее – Проект 500+) в 2021 году образовательных учреждений Неклиновского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Неклиновском районе (далее – Дорожная карта) согласно приложению № 1.
2. Создать рабочую группу по координированию и контролю за реализацией Дорожной карты согласно приложению № 2.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение Дорожной карты на 2021 год.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Саврасову Ю.В.

И.о. начальника
управления образования



В.И.Лиханов

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+¹ (на 2021 год)

№	Содержание мероприятия	Сроки	Планируемый результат
	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.
	Анализ результатов ВПР школами с целью выявления проблем формирования базовых предметных компетенций	март-май 2021 г.	Составление алгоритма действий по устранению пробелов знаний
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
	Планирование обучающих мероприятий для учителей-предметникам «западающим» темам по предмету	август-сентябрь 2021 г.	Повышение уровня квалификации учителей
	Проведение дифференцированных методических объединений на школьном и на районном уровне	Май-август 2021 г.	Выработка наиболее эффективных форм устранения пробелов знаний учащихся
	Изучение лучших практик учителей-предметников	Май-август 2021 г.	Создание банка методических материалов на каждый учебный предмет по всем темам для использования менее опытными педагогами
	Включить в планирование внеурочной деятельности школ задачи по развитию УУД учащихся	Август 2021	Самостоятельное усвоение учащимися знаний и умений
	Проведение руководителями РМО обучающих семинаров по внедрению инновационных форм работы	август-сентябрь 2021 г.	Повышение уровня квалификации учителей.
	Организация участия школьников в конкурсных мероприятиях	В течение учебного года	Выполнение учащимися заданий повышенного уровня сложности

Посещение уроков учителей, в классах которых выявлены признаки необъективности оценки учителями-педагогами	В течение учебного года	Организация наставничества
Организация участия педагогов и учащихся в проектных сменах по работе с одаренными детьми	Май-декабрь 2021	Повышение уровня обученности учащихся и повышение квалификации учителей
Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
Организация в школах индивидуальных занятий с учащимися по устранению пробелов в знаниях	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Устранение пробелов знаний учащихся, повышение уровня обученности
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: <ul style="list-style-type: none"> информирование родителей учащихся о результатах работы; проведение индивидуальных бесед с родителями с целью усиления контроля за подготовкой к урокам обучающихся. 	в течение учебного года	Организация контроля со стороны родителей
Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
Подведение итогов реализации в Неклиновском районе Проекта 500+.	в декабре 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+

Приложение № 2
к приказу Управления образования
30.03.2021 № 182а

**Состав рабочей группы по координированию и контролю за реализацией
Дорожной карты 500+ в Неклиновском районе**

№ п/п	ФИО	Место работы	Должность
I	Саврасова Юлия Владимировна	Управление образования Администрации Неклиновского района	Заместитель начальника

2	Жертовская Светлана Васильевна	Управление образования Администрации Неклиновского района	Главный специалист
3	Слизкая Анна Александровна	МБУО РИЦ	методист
4	Пегушина Надежда Николаевна	МБОУ ДО ЦВР	методист
5	Антонова Татьяна Николаевна	МБОУ Покровская СОШ № 2	Учитель математики, руководитель районного МО учителей математики
6	Тараненко Людмила Николаевна	МБОУ Покровская СОШ № 3	Учитель русского языка, руководитель районного МО учителей русского языка